Manga101

Inhalt

Inhalt	
Was ist gut gelaufen?	2
Welche Arbeitspakete wurden erledigt?	
1. Package	2
2. Package	
3. Package	2
Welche Probleme sind aufgetreten?	
Wie liege ich im Zeitplan?	3
Was wird bis zur nächsten Besprechung umgesetzt?	3

Protokoll 1

Was ist gut gelaufen?

Das identifizieren von Problemen und Wissenslücken. Das füllen dieser Wissenslücken und beheben der Probleme. Außerdem einen besseren Überblick für den umfang des Projektes zu kriegen.

Welche Arbeitspakete wurden erledigt?

Bei Arbeitspaket 1, 2 & 3 wurden folgende Punkte erledigt:

1. Package

Einrichten des Android-Studio-Projekts und Erstellen der folgenden Fragmente:

- PlaceholderHome Fragment ✓ 100%
- Chapterf Fragment 50%
- Login Fragment 10%
- Manga Fragment 0%
- MangaList Fragment 0%

1,6/5 = 32%

2. Package

Einrichten der Spring-Boot-API und Erstellen der folgenden Endpunkte:

- Get Manga 0%
- Get Multible Manga 0%
- Get Chapter ✓ 100%

1/3 = 33%

3. Package

Externe API integrieren

0/2 = 0%

Protokoll 1 2

Welche Probleme sind aufgetreten?

Viele der überlegten Systeme mussten mehrmals überarbeitet oder neu gemacht werden. Das fehlende know how von arbeiten mit Bildern hat zu großen Verzögerungen geführt. Immer neue bereiche sind klar geworden bei denen ich nicht genug know how habe.

Wie liege ich im Zeitplan?

Nach meinen angegebenen Ziehen liege ich im Zeitplan deutlich hinten. Nach meiner eigenen Einschätzung geht es gut voran da, was mir zurzeit am kompliziertesten erscheint fast fertig ist, aber es können noch viele Fortschrittsblockaden erscheinen.

Was wird bis zur nächsten Besprechung umgesetzt?

- Die Restlichen offenen Punkte von Arbeitspaket 1 & 2
- 3 verschiebe ich auf ein späteres Datum
- Arbeitspaket 4 & 5 werden zum teil begonnen sein

Protokoll 1 3